

PRÉSENTATION DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

SCHÉMA DIRECTEUR DES MOBILITÉS ACTIVES

Jeudi 20 mai 2021



ORDRE DU JOUR

1. Calendrier prévisionnel des travaux
2. Etapes avant travaux
3. Travaux d'aménagements

1. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

ANNÉE 2021

	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Consultation du Maître d'œuvre											
Consultation citoyenne 1											
Etudes avant projet											
Mission avant projet											
Consultation citoyenne 2											
Conception projet par le Maître d'œuvre											

1. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

ANNÉE 2022

Travaux Tranche 1 : Lalanne/Résistance -- Travaux Tranche 2 : Avenue du Château d'Este

	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Préparation des travaux Tranche 1											
Travaux Tranche 1											
Finalisation Travaux Tranche 1											
Préparation des travaux Tranche 2											
Travaux Tranche 2											
Finalisation Travaux Tranche 2											

2.ÉTAPES AVANT TRAVAUX

ANNÉE 2021

- **Consultation de la maîtrise d'oeuvre**
 - Trouver une solution technique et financière d'aménagement prenant en compte l'ensemble des enjeux
 - Réaliser les études préalables aux travaux
 - Suivre les travaux
 - Période : consultation et analyse des offres terminées / en attente de notification

2.ÉTAPES AVANT TRAVAUX

ANNÉE 2021

- **Consultation citoyenne n°1**
 - Recueil des besoins des habitants, usagers du quartier, groupe scolaire, commerçants, Centre d'animation du Lacaou, transports scolaires, services
 - Besoins en termes d'occupation de l'espace (piétons, vélos, PMR, voitures), espaces verts, mobilier urbain, stationnements
 - Entretiens individuels et collectifs
 - Ateliers de concertations sur site (habitants, usagers, parents/accompagnateurs/enfants)
 - Période : mi-juin

2.ÉTAPES AVANT TRAVAUX

ANNÉE 2021

- **Etudes préliminaires**
 - Etudier les contraintes et le besoin, proposer des solutions
- **Mission avant projet**
 - Estimer la solution retenue et en préciser les contours techniques
- **Consultation citoyenne n°2**
 - Proposition de 2 projets d'aménagements aux différents publics cibles
- **Conception du projet par le Maitre d'Œuvre**
 - Réaliser les études préalables aux travaux

3. TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

ANNÉE 2021

- Achat de 2 compteurs réalisé pour analyse du trafic sur les différents sites
- Carrefour Avenue Lalanne/Château d'Este/Claverie
 - Première consultation de la maîtrise d'oeuvre infructueuse
 - Réflexion en cours sur le réaménagement
- Chaucidou rue de la Plaine
 - Travaux prévus en juin
 - Marquage réalisé en régie
- Abris vélo
 - Groupes Scolaires Mairie et Laffitte
 - Date prévisionnelle : été




Chaucidou

3. TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

ANNÉE 2022


- Travaux Avenue Lalanne et Avenue de la Résistance
 - Réaménagement du carrefour Lalanne/Résistance
 - Création d'une zone de rencontre sur l'Avenue de la Résistance
 - Mise en place d'une zone 30 sur l'Avenue Lalanne



3. TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

ANNÉE 2022

- Création d'une piste cyclable sur l'Avenue du Château d'Este
 - Suppression des stationnements sur le long de l'avenue



PRÉSENTATION DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

SCHÉMA DIRECTEUR DES MOBILITÉS ACTIVES

Jeudi 20 mai 2021

